



PRIMĂRIA COMUNEI MĂNECIU

Comuna Măneciu județul Prahova, ROMÂNIA
sat Măneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400.
www.primaria-maneciu.ro, contact@primaria-maneciu.ro



AVIZ FAVORABIL

Având în vedere :

- Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici și financiari pentru proiectul -„ Aducțiune apă în sistem gravitațional din sursele Grohotiș – Bobu, în comuna Măneciu,județul Prahova”;
- Hotărârea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art.1 ale Ordonanței de Urgență nr.105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului Național de Dezvoltare locală și a Programului Național de investiții Anghel Saligny;

În temeiul prevederilor art.243 alin .1 litera (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

avizez favorabil proiectul de hotărâre

SECRETAR GENERAL

Geanina Elena Bădea



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂNECIU



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.73 din 29.10.2025

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economico financiari pentru proiectul - „ Aducțiune apa în sistem gravitațional din sursele Grohotiș - Bobu în comuna Măneciu , județul Prahova”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- c) Prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare ;
- d) Prevederile art. 129 , alin. (4),lit. (d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
- e) Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- f) Prevederile art. 1 ale Ordonanței de Urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului Național de Dezvoltare locală și a Programului Național de investiții Anghel Saligny;

Ținând cont de:

- a) Devizul actualizat de SC RALMA PROIECT CONSULTING SRL, înregistrat sub nr.15395/29.10.2025
- b) Contractul de finanțare nr.3736/10.07.2014;
- c) Contractul de finanțare nr.11137/16.06.2015 și actele adiționale subsecvente;
- d) Nota de constatare din partea SC BOTMAN CONSTRUCT SRL înregistrată sub nr.13155/16.09.2025;

Luând act de:

- a) Referatul de aprobare al primarului comunei Măneciu înregistrat sub nr.15405/2025;
- b) Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.15407/2025
- c) Avizul comisiei de specialitate nr.1 înregistrat sub nr. : ___/478/2025;
- d) Avizul comisiei de specialitate nr.2 înregistrat sub nr. : ___/479/2025;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂNECIU

adoaptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economico și financiar pentru proiectul „Aducțiune apă în sistem gravitațional din sursele Grohotiș - Bobu în comuna Măneciu, județul Prahova”, după cum urmează:

1. valoarea totala a investiției (cu TVA) = 14.411.039,38 lei
2. valoarea buget de stat, cu TVA =13.719.402,92 lei;
3. valoarea buget local, cu TVA = 691.636,45;

Art. 2 - Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de primarul comunei Măneciu, compartimentul achiziții publice și serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măneciu , județul Prahova și se comunică Instituției Prefectului și aparatului de specialitate al primarului prin grija secretarului comunei Măneciu, județul Prahova.

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI MĂNECIU
Florin-Auraș DRAGOMIR

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MĂNECIU
Geanina-Elena BADEA

**PRIMARUL COMUNEI MĂNECIU**

Comuna Măneciu, județul Prahova, ROMÂNIA
sat: Măneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400.
www.primaria-maneciu.ro, contact@primaria-maneciu.ro



Nr.15405/2025

REFERAT DE APROBARE**la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și financiari pentru proiectul „Aducțiune apă în sistem gravitațional din sursele Grohotiș - Bobu în comuna Măneciu, județul Prahova”**

Comuna Măneciu are ca obiectiv principal, în vederea dezvoltării localității și în special pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă a localității, investiția "ADUCȚIUNE APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM GRAVITAȚIONAL DIN SURSELE GROHOTIȘ - BOBU, COMUNA MĂNECIU, JUDEȚUL PRAHOVA".

Investiția este promovată prin Programul Național de Dezvoltare Locală din cadrul subprogramului "Modernizarea satului românesc" aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.28/2013, aprobându-se prin ordin de ministru valoarea totală a investiției de 8.072.499 lei (inclusiv TVA).

Investiția constă în realizarea a două fronturi de captare a apei din pârâul Grohotiș și pârâul Bobu, realizarea unei aducțiuni în lungime de 15050 ml, două rezervoare de înmagazinare a apei a câte 750 mc fiecare și o stație de tratare a apei.

De la data ultimei actualizări a indicatorilor tehnico-economici, respectiv prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/10.03.2025, când valoarea proiectului era de 12.492.706,04 lei până la această dată au intervenit următoarele modificări:

1. Creșterea TVA –ului de la 19% la 21%;
2. Modificări ale proiectului prin Dispoziții de Șantier, urmare a Notei de constatare venită din partea constructorului, ceea ce a generat lucrări suplimentare;

Urmare a celor mai sus arătate a fost întocmit devizul înregistrat sub nr. 15395/29.10.20250, de către S.C.RALMA PROIECT CONSULTING SRL, din care au rezultat următoarele valori:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Valoarea totală a investiției (cu TVA) | =14.411.039,38lei |
| b) Buget de stat (cu TVA) | =13.719.402,92lei |
| c) Buget local (cu TVA) | = 691.636,45lei |

Având în vedere că se impune identificarea unei surse de finanțare pentru finalizarea proiectului, ce a început în anul 2014 apreciem că sunt incidente prevederile art.7, alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Cu aceste considerente, rog Consiliul Local să ia în discuție proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Florin – Auraș Dragomir



PRIMĂRIA COMUNEI MĂNECIU

Comuna Măneciu, județul Prahova, ROMÂNIA
sat Măneciu-Ungureni nr. 273. Tel. 0244 295 225, Fax 0244 295 460.
www.primaria-maneciu.ro, contact@primaria-maneciu.ro



NR.15407/2025

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici și financiari pentru proiectul „Aducțiune apă în sistem gravitațional din sursel Grohotiș -Bobu ,în comuna Măneciu, județul Prahova”

Baza legală privind aprobarea și realizare lucrărilor de construire , este următoarea:

- Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordonanța de urgență nr.105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului Național de Dezvoltare locală și a Programului Național de investiții Anghel Saligny.

Analizând referatul de aprobare și documentația ce stă la baza proiectului de hotarâre, apreciem că respectă prevederile legale și poate fi supus analizei consiliului local.

Referent,
Costea Marcela

NR 15395/29.10.2025

devize -apa-bobu

From: Office Ralma (office@ralmaproiect.ro)

To: maneciu_urbanism@yahoo.com

Date: Wednesday, October 29, 2025 at 12:54 PM GMT+2



RALMA PROIECT CONSULTING

Va multumesc,
Director General
Cristi Popescu
tel:0741168124



01 DG-TOTAL-MANECIU-APA-ACTUALIZAT REV2.pdf
152.3 kB



01 DG-REST-MANECIU-APA-ACTUALIZAT REV2.pdf
262 kB

Beneficiar: Comuna MANECIU, judetul PRAHOVA

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:
 "Aductiune apa potabila in sistem gravitational
 din sursele Grohotis-Bobu in comuna Maneciu,
 jud.Prahova"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe sursa de finanțare
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.) LEI	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat LEI	din finanțare de la bugetul local LEI	
1	2	3=4+5	4.00	5.00	6.00
Capitolul 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului.	0.00	0.00	0.00	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	0.00	0.00	0.00	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00	buget local
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	
Capitolul 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	44,418.64	44,418.64	0.00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 2		44,418.64	44,418.64	0.00	
Capitolul 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	10,000.00	0.00	10,000.00	buget local
	3.1.1 Studii de teren	10,000.00	0.00	10,000.00	buget local
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	buget local
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	12,513.38	0.00	12,513.38	buget local
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00	buget local
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	buget local
3.5	Proiectare	196,064.00	0.00	0.00	
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00		0.00	buget local
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	buget local
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI	33,624.00		33,624.00	buget local
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	6,550.00	6,550.00	0.00	buget de stat
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	27,195.00	27,195.00	0.00	buget de stat
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	128,695.00	128,695.00	0.00	buget de stat
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	14,078.00	0.00	14,078.00	buget local
3.7	Consultanță	26,536.59	0.00	26,536.59	buget local
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		0.00	0.00	buget local
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	buget local
3.8	Asistență tehnică	283,117.69	0.00	283,117.69	buget local
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	145,200.00	0.00	145,200.00	buget local
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	72,600.00	0.00	72,600.00	buget local

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	72,600.00	0.00	72,600.00	buget local
	3.8.2. Dirigentie de santier	137,917.69	0.00	137,917.69	buget local
	TOTAL CAPITOL 3	542,309.66	162,440.00	379,869.66	
Capitolul 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si Instalatii	12,637,597.57	12,451,210.50	186,387.07	buget de stat
4.1.1	CAPTARE	1,112,613.82	1,112,613.82	0.00	buget de stat
4.1.2	ADUCTIUNE	9,496,907.01	9,310,519.94	186,387.07	buget de stat
4.1.3	GOSPODARIE DE APA	2,028,076.74	2,028,076.74	0.00	buget de stat
4.2	Montaj utilaje tehnologice	12,714.73	12,714.73	0.00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	1,011,188.33	1,011,188.33	0.00	buget de stat
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.5	Cotari	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0.00		0.00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 4	13,661,500.63	13,475,113.56	186,387.07	
Capitolul 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier :	37,430.72	37,430.72	0.00	
	5.1.1. Lucrari de constructii	37,430.72	37,430.72	0.00	buget de stat
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	125,379.72	0.00	125,379.72	buget local
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	buget local
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	56,990.78	0.00	56,990.78	buget local
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11,398.16	0.00	11,398.16	buget local
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	56,990.78	0.00	56,990.78	buget local
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0.00	0.00	0.00	buget local
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	buget de stat
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00		0.00	buget local
	TOTAL CAPITOL 5	162,810.44	37,430.72	125,379.72	
6.1	Pregatirea personalului de exploatare.	0.00	0.00	0.00	buget local
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	buget local
	TOTAL CAPITOL 6	0.00		0.00	
	TOTAL GENERAL	14,411,039.38	13,719,402.92	691,636.45	
	Din care C + M	12,732,161.66	12,545,774.59	186,387.07	

TOTAL GENERAL din care:	14,411,039.38
buget de stat	13,719,402.92
buget local	691,636.45

Beneficiar: Comuna MANECIU, judetul PRAHOVA

Primar Dragomir Florin Auras

Proiectant:
Proiectant: SC RALMA PROIECT CONSULTING SRL



Beneficiar: Comuna MANECIU, judetul PRAHOVA

DEVIZ GENERAL REST DE EXECUTAT

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:
**“Aductiune apa potabila in sistem gravitational
 din sursele Grohotis-Bobu in comuna Maneciu,
 jud.Prahova”**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.) LEI	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat LEI	din finanțare de la bugetul local LEI	
Capitolul 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului.	0.00	0.00	0.00	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	0.00	0.00	0.00	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00	buget local
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	
Capitolul 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	44,418.64	44,418.64	0.00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 2	44,418.64	44,418.64	0.00	
Capitolul 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	buget local
	3.1.1 Studii de teren	0.00	0.00	0.00	buget local
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	buget local
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00	buget local
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00	buget local
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	buget local
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00		0.00	buget local
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	buget local
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI	0.00		0.00	buget local
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	buget de stat
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00	buget de stat
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00	buget de stat
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	buget local
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	buget local
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		0.00	0.00	buget local
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	buget local
3.8	Asistență tehnică	283,117.69	0.00	283,117.69	buget local
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	145,200.00	0.00	145,200.00	buget local
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	72,600.00	0.00	72,600.00	buget local

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	72,600.00	0.00	72,600.00	buget local
	3.8.2. Dirigentie de santier	137,917.69	0.00	137,917.69	buget local
	TOTAL CAPITOL 3	283,117.69	0.00	283,117.69	
Capitolul 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si Instalatii	5,761,812.28	5,761,812.28	0.00	buget de stat
4.2	Montaj utilaje tehnologice	12,714.73	12,714.73	0.00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	483,996.13	483,996.13	0.00	buget de stat
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0.00		0.00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 4	6,258,523.14	6,258,523.14	0.00	
Capitolul 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier :	2,911.21	2,911.21	0.00	
	5.1.1. Lucrari de constructii	2,911.21	2,911.21	0.00	buget de stat
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	125,379.72	0.00	125,379.72	buget local
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	buget local
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	56,990.78	0.00	56,990.78	buget local
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11,398.16	0.00	11,398.16	buget local
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	56,990.78	0.00	56,990.78	buget local
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0.00	0.00	0.00	buget local
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	buget de stat
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00		0.00	buget local
	TOTAL CAPITOL 5	128,290.93	2,911.21	125,379.72	
6.1	Pregatirea personalului de exploatare.	0.00	0.00	0.00	buget local
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	buget local
	TOTAL CAPITOL 6	0.00		0.00	
	TOTAL GENERAL	6,714,350.41	6,305,852.99	408,497.42	
	Din care C + M	5,821,856.86	5,821,856.86	0.00	

TOTAL GENERAL din care:	6,714,350.41
buget de stat	6,305,852.99
buget local	408,497.42

Beneficiar: Comuna MANECIU, judetul PRAHOVA

Primar Dragomir Florin Auras

Proiectant:

Proiectant: SC RALMA PROIECT CONSULTING SRL



SC BOTMAN CONSTRUCT SRL

Comuna Lipanesti, str. Libertatii, Nr. 58A, Judetul Prahova, 107340

Tel/Fax: +40 344 211 647, email: sc.botman@sc.botman.ro

CUI: RO27239957, Reg. Com: J29/975/03.08.2010

Obiectivul de investiții: *Aducțiune apă potabilă în sistem gravitațional din sursele Grohotiș-Bobu în comuna Măneciu, județul Prahova – Rest de executat*

Beneficiar: *U.A.T. Comuna Măneciu*

Executant: *S.C. Botman Construct S.R.L.*

sc. botman construct srl
10.08.2025

NOTĂ DE CONSTATARE NR 5

nr. 454/27.08.2025

Încheiată cu ocazia verificărilor efectuate de executantul lucrărilor de construcții împreună cu dirigintele de șantier, privind concordanța prevederilor proiectului nr.155/2013, elaborat de S.C. Ralma Proiect Consulting S.R.L. pentru realizarea lucrărilor de „Aducțiune apă potabilă în sistem gravitațional din sursele Grohotiș-Bobu în comuna Măneciu, județul Prahova – Rest de executat” cu situația actuală din teren, în urma căreia vă semnalăm următoarele aspecte:

Având în vedere că de la data elaborării proiectului tehnic și până în prezent a trecut o perioadă lungă de timp și că pe traseul conductei de aducțiune situat de-a lungul drumului național DN1A au fost executate și alte lucrări de construcții (*apărări de maluri, ziduri de sprijin, regularizări de torenți, consolidări ale drumului național*), iar pe traseul conductei de aducțiune au fost executate lucrări de amplasare a unor cabluri cu fibră optică, a fost necesară efectuarea acestor verificări.

1. Tronsonul de conductă aducțiune situat în zona Km 137+100, Valea Brusturei, cuprins între CV17 și CV18

1.1. Situația proiectată

Conform planșei ED9 din proiectul tehnic nr.155/2013, traseul conductei de aducțiune PEHD Dn 315 mm trece prin terenul aflat în proprietatea C.A.N.D.R. și traversează Valea Brusturei pe o estacadă situată la o distanță impusă de 8,61 m față de axul drumului național DN1A, paralel cu podul rutier existent.

1.2. Situația actuală din teren

C.A.N.D.R. în calitate de proprietar al terenului a realizat, la limita zonei de siguranță a drumului național DN1A, în imediata vecinătate a acostamentului acestuia, o împrejmuire a terenului realizată dintr-un gard din zidărie de piatră, îngrădind astfel posibilitatea traversării proprietății cu șanțul și montajul conductei de aducțiune.

2. Tronsonul de conductă aducțiune situat în zona Km 135+100, Valea Orăștii, cuprins între CV21-CV22

2.1. Situația proiectată

Conform planșei ED12 din proiectul tehnic nr.155/2013, traseul conductei de aducțiune PEHD Dn 315 mm traversează Valea Orăștii pe o estacadă, între CV21 și CV22, la o distanță impusă de 12,50 m față de axul drumului național DN1A paralel cu podul existent și urmărește înspre aval linia acostamentului drumului național.

2.2. Situația actuală din teren

În zona de curbă a drumului național DN1A, până în dreptul podul rutier, a fost realizată o lărgire a carosabilului pentru a facilita virajul autocamioanelor, fapt ce a condus la îngustarea zonei în care poate fi executată lucrarea de săpătură pentru montajul conductei de aducțiune. În zona de amplasare a căminului de vane CV22 există un traseu de cabluri cu fibră optică și un drum de exploatare forestieră, în imediata vecinătate a unui versant înalt.

3. Tronsonul de conductă aducțiune cuprins între CV18 și Gospodăria de apă

La solicitarea beneficiarului, având în vedere că pe acest tronson lucrările de construcții pentru montajul conductei de aducțiune au fost parțial executate de antreprenorul anterior, rezultă ca fiind necesară întregirea conductei de aducțiune PEHD, Dn 315 mm, pe cca. 3000 m, pe tronsoane cuprinse între punctele CV18, mal drept Valea Brusturei - Km 137+100 și Gospodăria de apă, aprovizionarea acestuia intrând în sarcina executantului lucrărilor de construcții.

4. Gospodăria de apă

Ca urmare a acțiunii de control efectuată de I.J.C. Prahova la obiectivul de investiții, în perioada 12.10.2023 – 19.10.2025, a fost încheiat procesul-verbal înregistrat cu nr. DO_425660/19.10.2023 în care s-a consemnat că platforma din beton armat pe care urmează să fie amplasată stația de tratare prezintă degradări datorate trecerii timpului și neprotejării acesteia pe durata stagnerii lucrărilor, fiind necesare lucrări de reabilitare sau refacere.

Având în vedere prevederile art. 25, lit. e) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia „Executantul lucrărilor de construcții va soluționa neconformitățile, defectele sau neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai în baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului”, vă solicităm să analizați aspectele prezentate și să dispuneți elaborarea unor soluții pentru execuția lucrărilor de construcții în zonele identificate.

Executant
BOTEA Cătălin

Diriginte de șantier
TĂTARU Adrian

U.A.T. Comuna Măneciu
Primarul Comunei Măneciu
DRAGOMIR Florin - Auraș



DISPOZITIE DE SANTIER NR. 03/ 01.10.2025

DENUMIRE PROIECT: "ADUCTIUNE APA POTABILA IN SISTEM GRAVITATIONAL
DIN SURSELE GROHOTIS-BOBU IN COMUNA MANECIU, JUD.PRAHOVA"


PROIECT: NR.155/2013

BENEFICIAR: COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA

PROIECTANT: SC RALMA PROIECT CONSULTING SRL

DIRIGINTE: ING TATARU ADRIAN

CONSTRUCTOR: SC BOTMAN CONSTRUCT SRL



În urma Notei de constatare nr. 5 din 27.08.2025, a efectuării vizitei la obiectiv în vederea corelării proiectului cu situația din teren, față de cele constatate în teren și față de solicitările beneficiarului, se dispun următoarele:

1. Tronsonul de conductă aducțiune situat în zona Km 137+100, Valea Brusturei, cuprins între CV17 și CV18.

În dreptul proprietății C.N.A.I.R., pozarea conductei se va face la o distanță de aprox. 4,50 m față de axul drumului național DN 1A și la aprox. 1,25 m față de partea carosabilă a drumului național DN 1A, evitând distrugerea gardului de zidărie a proprietății (detaliul Secțiune transversală).

Conectarea conductei cu caminul CV17 se va face prin 2 coturi PEID de 45°, unde se impune construirea unui masiv de ancoraj.

La ieșirea din caminul CV17 se vor monta încă 2 coturi PEID de 45° și un masiv de ancoraj, iar în continuarea traseului conductei se va face traversarea Văii Brusturei pe grinda cu zabrele.

Caminul CV18 se va repositiona pe partea opusă drumului de exploatare, conform planului de situație atașat.

2. Tronsonul de conductă aducțiune situat în zona Km 135+100, Valea Orății, cuprins între CV21-CV22.

Ținând cont de faptul că lărgirea drumului național DN1A a fost realizată prin consolidarea acostamentelor și prelungirea parapetului ce asigură protecția văii Orății, lucrările la traseul conductei de alimentare cu apă se modifică astfel:




Pozarea conductei se mentine pe aceeasi parte a drumului national DN1A, la o distanta de aprox. 0,50 ÷ 1,00 m fata de partea carosabila a drumului national, sub rigola (din cauza existentei zidului de gabioane).

Se dispune spargerea si refacerea rigolei pe o lungime de aprox. 185 m si aducerea terenului la starea initiala.

Pe toata lungimea saptaturile se vor face manual.

Traversarea Vaili Oratii pe grinda cu zabrele (intre CV21 si CV22) se mentine la aceeasi distanta de 12,50 m fata de axul drumului national, iar la executia caminului CV22 se impun saptatura manuala si sprijiniri de cabluri.



Drumul national DN1A – Anul 2012:



Drumul national DN1A – Anul 2024:



3. Tronsonul de conducta aductiune cuprins intre CV18 si Gospodaria de apa.

Se suplimenteaza cantitatea de conducta PEID, De 315 mm, PN16 cu o lungime de aproximativ 4779 m.

4. Gospodaria de apa.

Deoarece platforma de beton pe care se va amplasa statia de tratare prezinta degradari datorate trecerii timpului si neprotejarii acesteia pe durata stagnarii lucrarilor, se va demola si se va construi o alta platforma cu aceleasi caracteristici pe acelasi amplasament.


Aceasta dispozitie va aduce modificari asupra partii financiare a proiectului, si ca urmare, proiectantul va emite liste de cantitati suplimentare NCS, pentru a pune in corelare partea financiara a proiectului cu aceasta dispozitie.

Aceasta dispozitie va aduce modificari asupra proiectului, si ca urmare, proiectantul va emite planuri modificatoare pentru a pune in corelare proiectul tehnic cu aceasta dispozitie.

Anexat prezentei dispozitii se regasesc planurile modificatoare si listele de cantitati aferente lucrarilor suplimentare, urmand ca constructorul sa intocmeasca devizul oferta.

Planse:

PLAN DE SITUATIE: TRASEU CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE Anexa la dispozitia de santier DS 03/01.10.2025	ED09
PLAN DE SITUATIE: TRASEU CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE Anexa la dispozitia de santier DS 03/01.10.2025	ED12
SECTIUNE TRANSVERSALA DN1A Anexa la dispozitia de santier DS 03/01.10.2025	ST01
DETALIU MASIV DE ANCORAJ Anexa la dispozitia de santier DS 03/01.10.2025	DE01
DETALII FUNDATII Anexa la dispozitia de santier DS 03/01.10.2025	R6



Proiectant: RALMA PROIECT CONSULTING SRL

Beneficiar: Comuna Maneciu,

Primar: Dragomir Florin Auras.....

Constructor : BOTMAN CONSTRUCT SRL

Diriginte de șantier: ING. TATARU ADRIAN





PRIMĂRIA COMUNEI MĂNECIU

Comuna Măneciu județul Prahova, ROMÂNIA
sat Măneciu-Ungureni, nr. 273. Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400.
www.primaria-maneciu.ro, contact@primaria-maneciu.ro



NR15413/30.10.2025

ANUNT PUBLIC

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare propune spre consultare publică:

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și financiari pentru proiectul „Aducțiune apă în sistem gravitațional din sursele Grohotiș - Bobuîn comuna Măneciu ,județul Prahova”.

Proiectul de hotărâre este însoțit de Referatul de aprobare al primarului comunei Măneciu, precum și de Raportul compartimentului de specialitate.

Textul integral al proiectului de hotărâre poate fi vizualizat/consultat pe site-ul Primăriei Comunei Măneciu www.primaria-maneciu.ro Secțiunea Informații Publice – Transparență decizională – Consultare publică și la avizierul Primăriei Comunei Măneciu.

Link: <https://primaria-maneciu.ro/informatii-utile/transparența-decizională>.

Copie a proiectului de hotărâre se poate obține pe bază de cerere, formulată de către persoanele interesate, depusă la Registratura instituției.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, la adresa de e-mail contact@primaria-maneciu.ro, pe adresa poștală Comuna Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273, județul Prahova sau prin depunere la registratura instituției, **începând cu data anunțului până la data de 10.11.2025** (reprezentând termenul de consultare publică - primire propuneri/sugestii/opinii).

Persoană de contact: Geanina Elena Badea , telefon: 0244.295.225, interior 23, e-mail: contact@primaria-maneciu.ro

SECRETAR GENERAL – GEANINA ELENA BADEA

